

# EKONOMI STYRNING I PROJEKT

(PFP)

(ILT och VCT)

(12 timmar, 1,5 dagar / 3\*4 timmar)

(12 PDUer)

## EFTER KURSEN KOMMER DU:

- ❖ Känna till nyckelfaktorerna som påverkar det ekonomiska resultatet för ett projekt och hela företaget.
- ❖ Kunna bättre planera och hantera projekt ur en ekonomisk synvinkel för att säkerställa bättre marginaler, minskat projektrörelsekapital och förbättrat kassaflöde.
- ❖ Kunna analysera och arbeta med projekt finansiella nyckeltal (KPIer).
- ❖ Bättre förstå redovisning och finansiell information och terminologi.
- ❖ Ha ett förbättrat ekonomiskt sinne

## MÅLGRUPP

- ❖ Program- och project-ledare
- ❖ Projekt team medlemmar
- ❖ Försäljare, sponsorer och Core 3-team
- ❖ Funktionella chefer och direktörer
- ❖ PMO-chefer och personal

## UTBILDNINGSMETOD

En utbildningsmetod baserad på "learning by doing", vilket innebär att optimera ditt lärande genom att kombinera lärarens input egen erfarenhet och aktivt deltagande.

*Extra: Slutprov efter avslutad kurs*

[www.GreenlightPM.com](http://www.GreenlightPM.com)

[GreenlightPM@GreenlightPM.com](mailto:GreenlightPM@GreenlightPM.com)

## Förbättra din projektekonomi!

De flesta företag strävar efter att förbättra projektets finansiella resultat tack vare bättre ekonomisk styrning av projekt som resulterar i minskat rörelsekapital, förbättrade projektmarginaler och kassaflöde.

Syftet med denna kurs är att ge deltagarna kunskap och förståelse för hur en bättre projektekonomi kan bidra till företagets ekonomiska resultat!

Kursen riktar sig till projektledare men även andra roller kommer att ha nytta av den.

Kursen kan kund- och sektor anpassas.

## INNEHÅLL - ÄMNEN

- ❖ Finansiella och redovisningsmässiga grunder
- ❖ De tre boksluten (inkomst, balans och kassaflöde) – och deras relation till projekten
- ❖ Projektbeslut som påverkar företagets ekonomiska resultat
- ❖ Projektekonomistyrning enligt en projektledningsmodell
- ❖ Resultatanalys och intäktsredovisning
- ❖ Projekt finansiella KPIer
- ❖ Rörelsekapital i projekt, och hur man kan minska WIP (work in progress) och förbättra kassaflödet
- ❖ Projektets statusrapport
- ❖ Ekonomisk analys och påverkan på projekt och företaget i olika situationer. Hur påverkas projektplanen, projektbudgeten, kassaflödet projektets KPI:er etc. vid förändringar av projektlets omfattning.
- ❖ Hur AI kan stödja det ekonomi styrningen av projekt.
- ❖ Övningar och en specifik fallstudie

## FÖRKRAV

Vi rekommenderar att deltagarna har åtminstone grundläggande kunskaper om projektledning.

